


**PHASE.1. Réseaux eaux pluviales - rue Poincaré (entre clémenceau et chateaubriand)**


 Zone de travaux du 15/05 au 24/05/23 inclus

 Route barrée       Route barrée à X mètres


 Zone de stockage       Containers mis à disposition des riverains

 Double sens instauré du 15/05 au 24/05/23 inclus (facilité accès riverains)





**PHASE.2. Réseau eaux pluviales - rue Poincaré (entre Pasteur/Marne) et rue Chateaubriand**

 Zone de travaux du 25/05 au 31/05/23 inclus


 Route barrée

 Route barrée à X mètres





 Zone de stockage

 Containers mis à disposition des riverains







**PHASE.3. Réseau eaux pluviales - rue Poincaré (entre Marne et Joffre)**

-  Zone de travaux du 01/06 au 02/06/23 inclus
-  Route barrée
-  Route barrée à X mètres
-  Zone de stockage
-  Containers mis à disposition des riverains





**PHASE.4. Aménagement de voirie - rue Poincaré (entre clémenceau et chateaubriand)**


 Zone de travaux du 05/06 au 09/06/23 inclus

 Route barrée


 Route barrée à X mètres

 Zone de stockage


 Containers mis à disposition des riverains

 Double sens instauré du 05/06 au 09/06/23 inclus (facilité accès riverains)






**PHASE.5. Aménagement de voirie - rue Poincaré (entre Pasteur/Marne) et rue Chateaubriand**

-  Zone de travaux du 12/06 au 30/06/23 inclus
-  Route barrée
-  Route barrée à X mètres
-  Zone de stockage
-  Containers mis à disposition des riverains





**PHASE.6. Travaux de voirie - rue Poincaré (entre Marne et Joffre)**

- Zone de travaux du 03/07 au 05/07/23 inclus
- Route barrée
- Route barrée à X mètres
- Zone de stockage
- Containers mis à disposition des riverains